

**Strømkomiteen hadde et svært positivt møte med Lyse den 28.juni 2010.**

Strømprosjektet går fremover, og hovedtrasse samt traseer til hver enkelt hytter er nå  **neste ferdig**  planlagt.

Så snart entreprenør er valgt, vil strømkomiteen gå ut med info i forhold til hvordan egeninnsatsen til den enkelte hytteeier skal foregå. Lyse har spesifikke krav til graving og bruk av kabler og trekkerør. Videre skal det legges sand under og over kablene!

Lyse vil forhandle frem gode avtaler hos entreprenør i forhold til graving og legging av kabel helt til hytten. Priser på dette vil vi komme tilbake til senere. Det blir ikke anledning til å begynne med noen graving før planen for sprednettet blir levert ut til den enkelte!

Strømkomiteen har påtatt seg oppgaven med å dele ut kabler og kabelrør som den enkelte hytteeier trenger fra koblingsskap og frem til hytte. Vi har mottatt gode priser på kabel og rør fra Lyse og hvert uttak vil bli registrert mot den enkelte hytte som skal ha strøm. Forbruk av kabler og rør vil bli fakturert sammen med tilknytningsvagiften fra Lyse. Er vi heldige kan vi greie mye før jul, men en bør ikke bli skuffet om strømmen først er på plass våren 2011. Minner også om at de som skal ha strøm må bestille dette gjennom godkjent installatør som sørger for bestilling hos Lyse.

Info om den videre prosess vil bli annonsert på [www.hunnedalen.no](http://www.hunnedalen.no)

NB! Det skjer et parallelt arbeid med Vann og kloakk, og mer info om dette skal komme i løpet av sommeren.

*Ove Johan Aklestad  
Leder av strømkomiteen  
Mobilnr. 90831121*